



# Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

Schnell – Bequem – Umweltfreundlich

📍 Lübeck – Fehmarn



DB InfraGO AG | V.II-N-F | Runde Tische | März 2026



# Projektstatus

## Die Bauabschnitte im Überblick



### 2 Abschnitte

#### Im Bau / Baurecht

Planfeststellungs-  
beschluss liegt vor

### 7 Abschnitte

#### In Genehmigung

In der Anhörungsphase  
oder Genehmigung aus-  
stehend im Jahr 2026

### 1 Abschnitt

#### In Planung

Beginn der  
Anhörungsphase  
2026



Gleisbauarbeiten auf  
Fehmarn im Hochlauf



**Allianz Lübeck – Lensahn:** Vertragsunterzeichnung im  
Oktober 2024, Kooperation voll etabliert

**Allianz Fehmarnsund:** Vertragsunterzeichnung im November  
2025, partnerschaftliche Zusammenarbeit gestartet

|   | Abschnitt                   | Status |
|---|-----------------------------|--------|
| ○ | Lbk. Lübeck                 | ●      |
| ○ | 1.1 Bad Schwartau           | ●      |
| ○ | 1.2 Ratekau-Haffkrug        | ●      |
| ○ | 2 Sierksdorf-Altenkrempe    | ●      |
| ○ | 3 Schashagen-Damlos         | ●      |
| ○ | 4 Oldenburg i.H./Göhl       | ●      |
| ○ | 5.1 Heringsdorf, Neukirchen | ●      |
| ○ | 5.2 Großenbrode             | ●      |
| ○ | 6 Fehmarn                   | ●      |
| ○ | FSQ Fehmarnsundquerung      | ●      |



# Aktuelle Bilder

## Fehmarn (Gleisbau)





# Aktuelle Bilder

Fehmarn (Böschungsstabilisierung) und Großenbrode (Vergrämungsmaßnahmen)








Video Baugleis  
auf Youtube anschauen:  
[https://youtu.be/pmRWqQyv  
Ox4?si=FtE8cCjjveQ8S00Q](https://youtu.be/pmRWqQyvOx4?si=FtE8cCjjveQ8S00Q)





# weitere Fragen?





**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

