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Heute im Fokus
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Abschnitt Lübeck: Lübeck
Abschnitt 1.1: Bad Schwartau
Abschnitt 1.2: Ratekau, Timmendorfer Strand, Scharbeutz
Abschnitt 2: Sierksdorf, Neustadt i.H., Altenkrempe



Ende 2023 sind über die Hälfte der Abschnitte im Verfahren
Aktueller Stand der Genehmigungsverfahren
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Abschnitt Stand des Planfeststellungsverfahrens: 
Einreichung der Unterlagen bei der Planfeststellungsbehörde

Lübeck vrsl. Winter 2023

1.1 Bad Schwartau vrsl. Winter 2024

1.2 Ratekau, Timmendorfer Strand, Scharbeutz vrsl. Sommer 2024

2 Sierksdorf, Neustadt i. H., Altenkrempe vrsl. Frühjahr 2024

3 Schashagen, Beschendorf, Manhagen, Lensahn, 
Damlos

Dezember 2022

4 Oldenburg i. H., Göhl vrsl. Sommer 2023 (2. Auslegung)

5.1 Heringsdorf, Neukirchen vrsl. Herbst 2023

5.2 Großenbrode Juni 2022

6 Fehmarn September 2021

Fehmarnsundquerung vrsl. Winter 2024



Projektstatus Abschnitt Lübeck
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Planfeststellungsabschnitt Lübeck
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Aktueller Planungsstand

DB Netz AG | I.NI-N-F | 06. Juni 2023 7

‒ Einreichung der Unterlagen bei der Planfeststellungsbehörde vsl. Ende 2023

‒ Auslegung der Planfeststellungsunterlage erfolgt vsl. in 2024

‒ Bauvorbereitende Maßnahmen im Bereich Lübeck Güterbahnhof:
• Zwei der drei Bauabschnitte für Ersatzneubau Versorgungstunnel Lübeck Güterbahnhof abgeschlossen. Dritter 

Bauabschnitt (Mittelstück) erfolgt im Rahmen der Hauptbaumaßnahme.

− Öffentliche Infoveranstaltung in Lübeck am 06.07.2023 vorgesehen

− Online-Beteiligungsformat zum Thema Lärmschutzwand-Gestaltung gemeinsam mit der Stadt Lübeck in Planung 

77



Projektstatus Abschnitt 1.1
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Planfeststellungsabschnitt 1.1
Bad Schwartau 
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Aktueller Planungsstand
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‒ Die Vorplanung wird derzeit erstellt (Geländeoberkante und 3,20 m Tieferlegung)

‒ Der Abschluss der Vorplanung ist für Herbst 2023 geplant

‒ Wir streben an, dass mit Abschluss der Vorplanung das Ergebnis eines Variantenvergleichs vorliegt
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Projektstatus Abschnitt 1.2
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Planfeststellungsabschnitt 1.2
Ratekau, Timmendorfer Strand, Scharbeutz
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Aktueller Planungsstand
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‒ Die Entwurfsplanung wird erarbeitet

‒ Derzeit laufen vorbereitende Arbeiten:
• Vermessungsarbeiten
• Baugrunduntersuchungen
• Archäologische Hauptuntersuchung im Bereich Ruppersdorf im Spätsommer/Herbst dieses Jahres geplant

‒ Bereich Ruppersdorf:
• Mit Fertigstellung der Vorplanung zeigt sich die Umfahrung Ruppersdorf als vorzugswürdig, sodass diese Variante 

für die Planfeststellung vorbereitet wird
• Laufende Abstimmungen mit TenneT bezüglich Parallellage Bahntrasse und 380 kV-Leitung

‒ Öffentliche Informationstermine im Juli 2023 in Ratekau und Timmendorfer Strand sowie im 2. Halbjahr in Scharbeutz 
vorgesehen
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Projektstatus Abschnitt 2
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Planfeststellungsabschnitt 2
Sierksdorf, Neustadt i.H., Altenkrempe
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Aktueller Planungsstand
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‒ Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses vom
29. März 2023: „Neue Akzeptanzlösung“ für 
Gemeinde Sierksdorf

‒ Einigung im Dialog mit Gemeinde Sierksdorf am 16. 
Mai 2023: Variante 2 soll als „Neue Akzeptanzlösung“ 
umgesetzt werden

− Abweichender Beschluss in Sitzung der 
Gemeindevertretung am 24. Mai 2023: Variante 3 soll 
als „Neue Akzeptanzlösung“ verfolgt werden, mit der 
Bitte um Ergänzung eines „Besonders überwachten 
Gleises“  Variante 3 + Variante 1 

‒ Rückmeldung des Haushaltsausschusses ausstehend, 
erst danach weiterer Planungsverlauf abschätzbar 



Aktueller Planungsstand
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‒ Vorbereitungen für das Partnerschaftsmodell Schiene laufen derzeit auf Hochtouren

‒ Nebenprojekt Oberbauerneuerung Bereich Haffkrug – Neustadt i. H. (bis Bahnübergang „Holmer Weg“):
• Erneuerung der Bahnsteige in Sierksdorf und Neustadt i. H. 
• Maßnahmen Ende 2024 (vom 16.09. bis 14.12.2024) unter Vollsperrung und Schienenersatzverkehr

‒ Schleswig Holstein Netz (SHN, 110 kV) ist als notwendige Folgemaßnahme in unseren Unterlagen dargestellt

‒ TenneT (380 kV Ostküsten-Leitung) hat eigenes Planfeststellungsverfahren: 
• wird in unseren Unterlagen nachrichtlich dargestellt
• Freileitung (oberirdisch)



Grundwasserschutz
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‒ Rechtliche Rahmenbedingungen zum Schutz des Grundwassers:
• Wasserrahmenrichtline (WRRL)
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

• Verschlechterungsverbot / Verbesserungsgebot Oberflächengewässer (§§27) bzw. Grundwasser (§§47)
• (Leitfaden für den Umgang mit dem Verschlechterungsverbot (MELUND 2022))

• Oberflächengewässerverordnung (OGewV)
• Grundwasserverordnung (GrwV)
• EU Hochwasserrisikomanagementrichtlinie

‒ Um die Einhaltung dieser Vorgaben und Rahmenbedingungen sicherzustellen sowie zu dokumentieren, werden 
für die Planung Gutachter beauftragt

‒ Die Auswirkungen und Maßnahmen der Planung werden im Rahmen der Planfeststellungsunterlagen aufgezeigt:
• Fachbeitrag Wasserrahmenrichtline (WRRL)
• Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
• Hydrologisches / Hydrogeologisches Gutachten für Bauwerke, die potentielle quantitative bzw. qualitative 

Auswirkungen auf Oberflächengewässer oder Grundwasserkörper haben

Grundwasserschutz
Rechtliche Rahmenbedingungen für die Planung und Umsetzung
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‒ Bauzeitliche lokale Eingriffe in Grundwasserkörper oder Oberflächengewässer (z. B. Grundwasserabsenkung) 
werden während des Baus sowie nach Fertigstellung des Bauwerks durch die ausführende Firma überwacht 
und dokumentiert.

‒ Wo erforderlich, werden entsprechende Maßnahmen zur Minimierung von möglichen Auswirkungen getroffen 
(z. B. Sandfang, Abreinigung etc.).

Grundwasserschutz während der Bauzeit

DB Netz AG | I.NI-N-F | 06. Juni 2023 2020



Weitere Informationen unter: 
www.anbindung-fbq.de
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Vielen Dank
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