

Geschäftsstelle Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung | Runde Tische

PROJEKTIDEE (Stand 040925)

„Erweiterung der transparenten Kommunikation der Baustellenkoordination“ (Arbeitstitel)

Transparenz-Tool Konflikte & Lösungen Bahnausbau Lübeck-Puttgarden

Ältere Arbeitstitel: „Baustellen-Radar FFBQ“ / „Netzplan zur Konfliktlösung“

Bausteine

- # Fixierung neuralgischer Orte mit hohem Bau-Belastungspotential für Einheimische, Gäste, Pendler, Land-Wirtschaft, Natur
- # Örtliche und zeitliche Darstellung von Bauplanung und -fortschritt
- # Benennung von Zuständigkeiten für Baumaßnahmen
- # Berücksichtigung zusätzlicher Bauaktivität auf kommunaler Ebene (Gemeinden/Versorger)
- # Berücksichtigung der Bedarfe von Notfall- und Betreuungsdiensten
- # Beschreibung der Positionen & Akteure & möglicher Lösungen
- # Auflistung weiterer zielführender Informationen
- # Informations- und Koordinierungsangebot für die fachlich interessierte Öffentlichkeit
- # Themensortierung, -navigation nach Zielgruppen (Einheimische, Gäste, Pendler...)
- # Interaktion mit den Nutzer*innen

Planungsgrundsätze

- # Detaillierte Planung vor Baubeginn
- # Mehrere Dialogformate mit den beteiligten Kommunen & weiteren Stakeholdern
- # Ständige baubegleitende Gesprächsformate
- # Grundsätze und Regelungen: Ersatzstraßen und -brücken, Erreichbarkeit von Grundstücken und Umleitungskonzepte
- # Intensive Nutzung der Baustellen-Software von LBV.SH durch die Kommunen

Entwicklungsprozess

1. Sammlung erste Ideen zur Projektidee in der Sitzung Runde Tische 04.09.25
2. Beauftragung zur Projektentwicklung in der Sitzung des Dialogforums 20.10.25
3. Workshops zur Entwicklung eines Pflichtenhefts Jahreswende 2025/26
4. Befassung & Beschluss zur Umsetzung des Projekts Runde Tische -> Projektbeirat → Dialogforum Frühjahr 2026
5. Projektumsetzung (etwa. als Tabelle/Grafik/Website/Publikation) bis Mitte 2026
6. Go Live & laufende Pflege durch Baustellenkoordination ab Mitte 2026 bis 2033