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Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung
Vsl. Aufteilung in Planfeststellungsabschnitten

So ist der Stand!

Die rund 83 Kilometer lange Ausbau- bzw. Neubaustrecke besteht aus sechs Streckenabschnitten, den sogenannten 
Planfeststellungsbereichen, die wiederum die sechs Planfeststellungsabschnitte (PFA) widerspiegeln. Dazu kommen die 
Fehmarnsundquerung und der Güterbahnhof in Lübeck.

Die Anfangs- und Endpunkte der PFA orientieren sich jeweils an den kommunalen Grenzen der beteiligten Städte und Kommunen bzw. der 
Landkreise. Diese Aufteilung zielt darauf ab, überschaubare Abschnitte zu schaffen und die Planfeststellungsunterlagen möglichst 
übersichtlich zu gestalten.
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PFA 1 
km 104,704 bis 123,454
(18,8 km)           
Bad Schwartau, Ratekau, 
Timmendorf, Scharbeutz 

PFA 2 
km 123,454 bis 135,438 
(12,0 km)   
Sierksdorf, Neustadt, 
Altenkrempe

PFA 3 
km 135,438 bis 150,752
(15,3 km)    
Schashagen, Beschendorf, 
Manhagen, Lensahn, Damlos

PFA 4 
km 150,752 bis 157,049
(6,3)      
Umf. Oldenburg, 
Göhl

PFA 5 
km 157,049 bis 172,700
(15,7 km)    
Heringsdorf, Neukirchen, 
Großenbrode

PFA 6 
km 172,700 bis 
185,100
(12,4 km)    
Fehmarn inkl. 
Brückenbereich

PFA 8
Fehmarnsund-
querung

PFA Lübeck HGBF
(nicht auf diesem 
Plan)
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Randbedingungen Bauablaufplanung (Auswahl)
Entwicklung eines Bauablaufes
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Technische Zwänge
(z.B. ETCS -> gesamthafte IBN)

Baulogistik

Aufrechterhaltung Nahverkehr
(u.a. Fahrgastzahlen)

Betriebliche BelangeKosten / Mittelabfluss

Variantenbetrachtungen/Bauphasenkonzepte 
(Sperrpausen, Vorab-ESTW) 

Terminliche 
Randbedingungen

Verkehrskonzept
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Abschnittsbildung Trasse
Abschnitt Bad Schwartau - Neustadt
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Abschnittsbildung Trasse
Abschnitt Neustadt – Puttgarden (Teil I)
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Abschnittsbildung Trasse
Abschnitt Neustadt – Puttgarden (Teil II)
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Abschnittsbildung Trasse
Neubaubereiche vs. Umbaubereiche/Optimierung
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Neubaubereiche (Umfahrungen):
! Realisierung unabhängig vom Betrieb
! Lückenschlüsse zum Bestand bzw. umgebauten 

Bestand in Vollsperrung notwendig

Umbaubereiche (Ausbau 2tes Gleis im Bestand):
! Realisierung nur in Vollsperrung möglich
! Gleisabstand neue Gleise vom Bestandsgleis <= 4m

Neutrassierung im Bestand (Trassenoptimierung):
! Realisierung unter Beeinträchtigung des Betriebes
! Gleisabstand neue Gleise vom Bestandsgleis >= 4m
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Beispiele für Umbaubereiche

Abschnittsbildung Trasse
Beispiel Umbaubereich
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Fahrplanentwurf Nahverkehr
Vollsperrung Neustadt-Puttgarden
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Schienenersatzverkehr (SEV) Fahrplanauszug (03/2017)

Haffkrug (km 23,1)

Neustadt (km 32,5)

Oldenburg (Holst.)
(km 52,2)

Bad Schwartau (km 6,0)

Lübeck (km 0,0)

Großenbrode (km 70,4)

Lensahn (km 44,9)

Sierksdorf (km 26,1)

Scharbeutz (km 18,6)

Timmendorf (km 15,7)

Puttgarden (km88,5)

Burg (km88,5)

S
ch

ie
ne

ne
rs

at
zv

er
ke

hr
 fü

r 
N

ah
ve

rk
eh

r

DB Netz AG | 03.04.2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


